

# Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy



## Młody kierownik projektu Jak zarządzać projektem ?

dr Kinga Hoffmann-Burdzińska

Organizatorzy

**Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach**  
08 marca 2021 r.



EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

1

## Agenda

1. *Projekty wokół nas*
2. *Zarządzanie projektami*
3. *Cykl życia projektu*
4. *Warsztat – planowanie projektu*

EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

2

## Co to jest projekt?



EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

3

## Przykłady projektów

- *Budowa domu*
- *Pisemne wypracowanie*
- *Podróż wakacyjna*
- *Wesele*
- *Nauka w szkole*
- *Prezentacja z okazji ...*
- *Szkolna impreza*

*JAKIE SĄ ICH CECHY WSPÓLNE?*

EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

4

## Cechy projektu

- *Cele / zadania*
- *Budżet*
- *Ludzie*
- *Czas*
- *Plan działania*
- *Ryzyko*

**Nie robiliśmy  
tego wcześniej**

**Ma swój  
początek i  
koniec**

**Powstaje  
produkt / usługa**

PROJEKT

© consider.pl

EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

5

## Projekt i zarządzanie nim

*PROJEKT - zbiór działań zmierzających do osiągnięcia konkretnego celu (celów) w określonym czasie.*

*ZARZĄDZANIE PROJEKTEM – proces planowania działań, organizowania ich, a także motywowania osób zaangażowanych w projekt i kontrolowania wykonania poszczególnych jego etapów.*

EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

6

## Role w projekcie

- **Menedżer / Kierownik projektu** - zarządza projektem i ludźmi, którzy w nim pracują
- **Sponsor projektu** – płaci za projekt
- **Członkowie zespołu projektowego** – osoby, które pracują w projekcie, wykonują zadania
- **Klient** – to dla niego jest projekt (często jest to również sponsor)


**PRZYKŁAD: szkolna impreza z okazji pierwszego dnia wiosny**

7


## Kierownik projektu

*Zarządza projektem, czyli razem ze swoim zespołem:*

- *Planuje i organizuje pracę w projekcie*
- *Kalkuluje koszty projektu oraz ryzyko z nim związane*
- *Motywuje zespół i siebie*
- *Kontroluje wykonanie projektu*



8



9

## Otwarcie projektu (inicjacja)

- *Pomysł*
- *Co chcemy osiągnąć?*
- *Kto jest klientem?*
- *Jakie bariery mogą się pojawić?*
- *Jaka jest motywacja zespołu projektowego?*

EKONOMICZNY UNIwersYTET DZIECIĘCY

WWW.UNIwersYTET-DZIECIĘCY.PL

10

## Planowanie


- *Precyzyjne ustalenie celów i zadań*
- *Ułożenie ich w odpowiedniej kolejności*
- *Przypisanie zadaniom czasu trwania oraz wykonawców*

### **HARMONOGRAM!**

- *Ustalenie sposobu kontrolowania pracy na poszczególnych etapach*

11

## HARMONOGRAM – narzędzie (wykres Gantta)



designed by freepik

12

## Realizacja

- *Realizowanie zadań, a co za tym idzie celów projektu*
- *W trakcie pojawiają się „kamienie milowe” (milestones) – kluczowe działania, bez których nie możemy pójść dalej np. podpisanie umowy kredytowej w banku*
- *Bieżące radzenie sobie z różnymi wyzwaniami – koordynacja pracy w projekcie, zapewnianie zasobów itp.*

## Zamknięcie projektu

- *Raport podsumowujący*
- *Prezentacja wyników i przekazanie ich właściwym osobom*
- *Wnioski na przyszłość*

## Warsztat – planowanie projektu

1. Wybierzcie sobie projekt, który jako grupa chcielibyście zrealizować w swoich szkołach – dlaczego taki chcecie realizować?
2. Nadajcie mu tytuł roboczy 😊
3. Co trzeba zrobić w projekcie?
4. Ile czasu potrzebujecie, aby zrealizować projekt?
5. Opowiedzcie innym o swoim pomysłe

Czas pracy w grupach: 15 minut.

**DO DZIEŁA 😊 POWODZENIA**

Dziękuję za uwagę